

平成24年度 中国道集中工事のご報告

《工事期間》

平成24年10月15日(月曜)～平成24年10月27日(土曜)

《工事範囲》

中国自動車道【吉川～中国吹田】



お客さまのご協力のもと、無事に中国道集中工事を終える事ができました。

ご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございました。

主な工事内容及び結果

◆舗装補修工事

老朽化した舗装路面のひび割れや凹凸箇所を補修しました。

【工事前】



【工事完了後】



◆床版補修工事

床版の老朽化に伴う、コンクリートの浮きなどを研り、鉄筋・コンクリートの補修とともに、床版をコンクリートで嵩上げし、防水工を実施のうえ高機能舗装を施工しました。

【工事前】



【工事中】



【工事完了後】



◆保全作業・保全工事

中央分離帯において樹木剪定を行いました。また、事故によりトンネル部の内装板を補修しました。その他、道路付属物の清掃や点検など行いました。

【工事前】



【工事完了後】



◆のり面補修工事

のり面からの落石を未然に防止するため、落石防止網を設置しました。

【工事前】



【工事完了後】



◆青葉台シェルター補修工事

青葉台シェルター天井部の鋼材に著しく錆が発生していたため、錆を除去し塗装を行いました。

【工事前】



【工事完了後】



◆既設オーバースタック撤去工事

新名神 神戸JCT工事に支障となる既設オーバースタックの撤去工事を行いました。

【工事前】



【工事中】



【工事完了後】

